



우 28636 충청북도 청주시 서원구 성화동 446 3층 301호  
전화 (02) 2007-2125 / FAX (043) 231-0933

문서번호 : 동일\_청주개신2 2026-033호

시행일자 : 2026. 02. 12.

수 신 : 청주동일하이빌파크레인 2단지  
입주예정자

경 유 :

참 조 :

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
	처 리 과				
	담 당 자				

**제 목 : 사전점검 하자 처리예정일 통보의 건**

1. 입주예정자 여러분의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국토교통부 공고 제2024-365호 『주택법 시행령 일부개정안 제53조2 제3항』에 따라, 당 현장의 입주자 사전점검(2026년 02월 06일 ~ 2026년 02월 08일 시행)에서 접수된 하자 건들에 대하여 아래 일정으로 입주 전까지 완료될 수 있도록 성실히 이행 예정입니다.

3. 불가피하게 공사여건, 장비 또는 인력 수급, 공사 특성상 부득이 입주 전까지 완료하지 못할 경우 『주택법 제53조2 제2항 제1호 및 제2호』에 의거하여 전유부분은 입주일로부터 180일 이내, 공유부분은 사용검사일로부터 180일 이내 완료할 예정이오니 양해 부탁드립니다.

4. 당 현장은 예비입주자 분들의 불편을 최소화 될 수 있도록 남은 기간 동안 최선을 다할 것을 약속드립니다.

- 아 래 -

공 종	처리예정일	공 종	처리예정일
PL창호공사	03/27	중문공사	03/20
골조공사	03/27	도장공사	03/20
난간대공사	03/20	마루공사	03/27
내부석공사	03/20	목창호공사	03/20
내장목공사	03/20	미장공사	03/13
도배공사	03/27	방화문공사	03/27

공 종	처리예정일	공 종	처리예정일
샤워부스공사	03/13	준공청소공사	03/27
손끼임방지공사	03/13	기계설비공사(1공구)	03/20
시스템가구공사	03/20	기계설비공사(2공구)	03/20
외부석공사	03/20	소방설비공사(1공구)	03/20
욕실장공사	03/20	소방설비공사(2공구)	03/20
유리공사	03/20	환기시스템공사	03/20
일반가구공사	03/20	도시가스공사	03/13
주방가구공사	03/20	에어컨공사	03/13
타일공사	03/20	온도조절기공사	03/20
화장대상판공사	03/13	욕조공사	03/20
주방상판공사	03/13	보일러공사	03/13
하향식피난사다리공사	03/20	전기공사	03/27
인출식콘센트공사	03/20	소방전기공사	03/20
가전공사(식기세척기)	03/20	통신공사	03/27
가전공사(쿡탑)	03/20	네트워크스위치공사	03/20
가전공사(인덕션)	03/20	세대조명공사(동아)	03/20
렌지후드공사	03/20	세대조명공사(라운)	03/20
주방TV공사	03/13	세대조명공사(세일)	03/20
욕실휨공사	03/20	홈네트워크공사	03/27
제습기공사	03/20	-	-

주식회사 동일토건  
 청주개신2지구 동일하이빌 2단지  
 현장대리인 조진성(인)

